


進捗状況写真 (2024年9月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）
 工期：令和5年9月6日～令和8年5月22日
 発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター
 施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



施工位置図



①古宮高架橋 全景



②中田川橋 全景



③双又川橋 全景



④琵琶川橋 全景



進捗状況写真 (2024年9月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）
工期：令和5年9月6日～令和8年5月22日
発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター
施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所





①古宮高架橋 アラミド繊維補強 (左：表面保護材塗布状況 右：施工完了)



④琵琶川橋 左：ライナープレート掘削状況 右：足場組立完了



③双又川橋 左：足場組立状況 右：足場組立完了



④琵琶川橋 左：RC巻立て工（生コン打設） 右：アンカー削孔状況



③双又川橋 左：ライナープレート掘削完了 右：アンカー削孔完了



④琵琶川橋 埋戻し工 左：転圧状況 右：埋戻し完了