


# 進捗状況写真 (2025年1月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）  
 工期：令和5年9月6日～令和8年5月22日  
 発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター  
 施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



施工位置図



①古宮高架橋 全景



②中田川橋 全景



③双又川橋 全景



④琵琶川橋 全景

# 進捗状況写真 (2025年1月末)


工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）  
 工期：令和5年9月6日 ～ 令和8年5月22日  
 発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター  
 施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



①古宮高架橋 左：施工状況全景 右：アンカー削孔完了(5AA)



③双又川橋 左：施工状況全景 右：覆工板設置状況(2P・3P)



①古宮高架橋 左：生コン打設状況(4PA) 右：生コン打設完了(4PA)



④琵琶川橋 左：施工状況全景 右：アンカー削孔状況(5PA)



②中田川橋 左：施工状況全景 右：アンカー削孔状況(3PB)



④琵琶川橋 左：RC巻き立て補強完了(4PA・4PB) 右：ライナー掘削(3PB)