


進捗状況写真 (2025年3月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）
 工期：令和5年9月6日 ～ 令和8年5月22日
 発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター
 施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



施工位置図



①古宮高架橋 全景



②中田川橋 全景




③双又川橋 全景



④琵琶川橋 全景

進捗状況写真 (2025年3月末)

工事名：令和5年鳴門管内橋梁耐震補強工事（その1）
工期：令和5年9月6日 ～ 令和8年5月22日
発注者：本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター
施工者：株式会社大林組 本四あわじ耐震工事事務所



①古宮高架橋 左：緩衝ゴム設置状況(4PA) 右：鉄筋組立状況(5AA)



④琵琶川橋 左：施工状況全景 右：アンカー削孔状況(5PA)



②中田川橋 左：施工状況全景 右：薬液注入工施工状況(3PA)



④琵琶川橋 左：ライナー掘削状況(3PA) 右：テレハンドラー先端状況



③双又川橋 ヤード整備状況・完了（5PA・5PB）



④琵琶川橋 テレハンドラーによる鋼製ストッパー取付状況(6PA)